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1. O Programa Rota 2030 

A Lei 13.755, que passou a ser conhecida como “Rota 2030”, é uma remodelação do extinto programa de incentivo 

Inovar Auto. O Inovar Auto previa uma redução significativa do IPI na venda do veículo, permitida só quando a 

montadora cumpria uma série de obrigações vinculadas, fundamentalmente, ao investindo em P,D&I, cumprindo o 

Programa de Etiquetagem Veicular e atingindo determinados níveis de eficiência energética. 

O Rota 2030 segue uma linha estratégica similar, mas o foco principal é incentivar os projetos de P,D&I em toda a 

cadeia do setor. Assim, o programa se estendeu aos setores das autopeças e dos sistemas estratégicos para a pro-

dução dos veículos, não limitado unicamente às montadoras. 

A Finep participa como coordenadora do Rota 2030, que é o programa do governo federal que incentiva a pesquisa 

e a inovação na indústria automotiva. O Acordo de Cooperação Técnica firmado com o Ministério da Economia foi 

firmado em 2019, credenciando o Programa prioritário Finep 2030. O Programa terá duração de 5 anos e a expectativa 

de captação é de R$ 200 milhões nesse período, aportados por empresas importadoras. 

Os recursos do Rota 2030 advém dos aportes que as empresas importadoras brasileiras habilitadas no programa 

realizam para fazer jus a isenção do imposto de importação sobre a importação das autopeças sem produção nacional 

equivalente. 

Esses recursos servirão para o financiamento de atividades não reembolsáveis em ICT´s e em empresas por meio 

dos programas prioritários selecionados pelo Conselho Gestor do Rota 2030. 

 

2. O Programa Prioritário Finep 2030 

O Programa Finep 2030 é um Programa Prioritário no âmbito do Programa Rota 2030 – Mobilidade e Logística do 

Governo Federal. Seu objetivo é desenvolver a cadeia do setor automotivo por meio do fomento a projetos de todos 

os níveis de maturidade tecnológica (TRL 1 a 9), desde redes de Institutos de Ciência e Tecnologia (ICT) até o apoio 

não reembolsável a empresas, seja por meio de investimento ou apoiando projetos inovadores.  

O Programa tem como objetivo captar, em cinco anos, mais de R$ 200 milhões junto a empresas habilitadas ao 

Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística. Os recursos serão aplicados em ICTs e empresas de valor do setor 

automotivo e de autopeças por meio de três instrumentos, conforme a seguir:  

 Finep 2030 Empresarial: até R$ 125 milhões (recursos do programa Rota 2030)  

 Finep 2030 Rede de ICTs: até R$ 55 milhões (recursos do programa Rota 2030); 

 Finep 2030 Startups: até 20 milhões (recursos do programa Rota 2030).  

O Programa também prevê contrapartida financeira da Finep no valor de até R$ 70 milhões de recursos para empresas 

do setor automobilístico e de autopeças por meio de investimento em Startups (até R$ 20 milhões) e operações de 

crédito - linhas de crédito Inovação Pioneira e/ou Inovação para Competitividade (até R$ 50 milhões).  
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Em função da falta de atratividade demonstrada pelas empresas do setor automobilístico pelo instrumento de apoio 

oferecido pelo Finep 2030 Startups, a Finep está enviando para o Conselho Gestor do Rota 2030 a proposta de 

exclusão desse subprograma e transferência do limite de R$ 20 milhões para o Finep 2030 empresarial, assim como 

a contrapartida de R$ 20 milhões para serem utilizada em operações de crédito para o setor automobilístico nos 

mesmos moldes do R$ 50 milhões oferecidos atualmente no subprograma Finep 2030 empresarial.  

Caso seja aprovado, o quadro de limites e contrapartidas será o seguinte: 

Finep 2030 Empresarial: até R$ 145 milhões (recursos do programa Rota 2030) e até R$ 70 milhões de contrapartida 

em operações de crédito com recursos da Finep. 

Finep 2030 Rede de ICTs: até R$ 55 milhões (recursos do programa Rota 2030). 

 

3. Apresentação do Relatório 

Esse relatório tem como objetivo descrever as atividades realizadas no âmbito do Programa Prioritário Finep 2030 no 

primeiro semestre de 2023. Serão abordados em primeiro lugar seus aspectos financeiros com um resumo da execu-

ção financeira dos recursos do Programa, as ações de captação executadas, a gestão financeira dos recursos em caixa 

incluindo os rendimentos gerados no período e a liberação dos recursos aos beneficiários finais. 

Em seguida serão apresentadas as atividades técnicas que, por sua vez, incluem as ações de fomento, a demanda do 

mercado pelos recursos do Programa, os projetos aprovados e os contratados, a divisão dos contratos por região, 

porte de empresas e linha temática, a evolução dos indicadores, a evolução física e financeira dos projetos contrata-

dos, os eventos de divulgação do programa e parcerias realizadas, a situação dos projetos em andamento e as ações 

previstas para o próximo período. 

4. Execução Financeira 

No primeiro semestre de 2023 foi aportado o montante de R$ 43,98 milhões no Programa Finep 2030. Grande parte 

desse montante refere-se à transferência de R$ 35,2 milhões dos recursos oriundos de captação excedente do pri-

meiro ano de execução do Programa Prioritário P&D para mobilidade e logística coordenado pela Embrapii, para o 

Programa Finep 2030, coordenado pela Finep, tendo em vista a decisão que tomada na 26ª reunião do Conselho 

Gestor dos Programas Prioritários. 

A taxa de administração de 5% sobre o montante aportado no Finep 2030 resultou em um valor de R$ 2,2 milhões 

no período. 

27 (vinte e sete) projetos receberam recursos no primeiro semestre de 2023 no total de R$ 20,3 milhões. 

O rendimento bruto dos recursos da conta corrente do programa nesse período foi de R$ 5,9 milhões, que com o 

desconto do valor do Imposto de Renda no valor de R$ 1,1 milhão rendeu ao programa R$ 4,8 milhões líquidos. 

O saldo da conta corrente em junho de 2023 era de R$ 102,5 milhões. 
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ACORDO DE COOPERAÇÃO No. 03/2019/ROTA 2030 
Processo nº 19687.101147/2019-91 

      
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA SEMESTRAL 

(Período: 01/01/2023 a 30/06/2023) 
    (em R$) 

RESUMO 
 Saldo Anterior (em dez/2022)  76.217.012,26  
 Total Aportes no período  43.982.341,40  
 Remuneração da Finep (5% de tx adm)  2.199.117,12  
 Total Repasses no Semestre   20.316.747,99  
 Restituição Tarifas    0,00  
 Rendimentos líquido  5.918.445,22  
 IRRF    1.105.997,44  
 Saldo atual total (em 30/06/2023)  102.495.936,33  

 

A execução financeira do Programa desde a assinatura do Acordo pode ser vista no quadro a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Finep 2030 recebeu aportes no montante de R$ 192,7 milhões desde setembro de 2019 até junho de 2023. 5% 

(cinco por cento) incidiram sobre esse montante como remuneração da Finep para a gestão dos recursos que somam 

um total de R$ 9,6 milhões. 

Foram repassados R$ 95,3 milhões de recursos para 57 projetos contratados no âmbito desse Programa. 

Os rendimentos brutos auferidos nesse período somam aproximadamente R$ 18 milhões, que com o desconto do 

Imposto de Renda de R$ 3,3 milhões significaram um rendimento líquido de R$ 14,7 para o programa. 

 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO No. 03/2019/ROTA 2030 

Processo nº 19687.101147/2019-91 
      

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
(Período: 2019 a 30/06/2023) 

    (em R$) 

RESUMO 
 Total Aportes    192.734.517,51  
 Remuneração da Finep (5% de tx adm)  9.636.572,86  
 Total de Repasses     95.254.092,79  
 Restituição Tarifas    344,42  
 Rendimentos líquido  17.995.856,28  
 IRRF    3.344.116,23  
 Saldo atual total (em 30/06/2023)  102.495.936,33  
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5. Captação de recursos do período e acumulada, segmentada por ano  

A Captação no 1º. Semestre de 2023 totalizou o montante de R$ 43,98 milhões. Em abril ocorreu uma captação 

excepcional da embrapii no montante de R$ 35,2 milhões no Finep 2030 em função de uma decisão do Conselho 

Gestor como informado no item 4. deste relatório. Essa captação levou a Finep a atingir o limite de captação anual 

de R$ 40 milhões no mês de abril de 2023, bem antes do fechamento do 4º ano do programa, que ocorre em setembro 

de 2024. 

Captação Finep 2030o Finep 2030   
(Aportes 1o. Semestre 2023)  

    Em R$ mil 

Mês 
Aporte 
Mensal 

Aporte 
Acumulado 

janeiro/23 1.812,62 1.812,62 
fevereiro/23 1.058,65 2.871,27 
março/23 2.310,53 5.181,80 
abril/23 36.352,71 41.534,51 
maio/23 1.059,97 42.594,48 
Junho/23 1.387,87 43.982,34  

 

No que diz respeito a captação total do programa (desde a assinatura do Acordo), o montante aportado até 30 de 

junho de 2023 foi de R$ 192,7 milhões distribuídos anualmente como demonstrado no quadro a seguir: 

Captação Finep 2030                           
(Aportes de set 2019 a Jun 2023) 

   Em R$ mil 

Mês 
Aporte 
Anual 

Aporte 
Acumulado 

2019 10.019,70 10.019,70 
2020 49.612,69 59.632,39 

2021 51.525,89 111.158,28 

2022 37.593,90 148.752,18 

2023 (até 30 jun) 43.982,34 192.734,52 

 

A captação média anual tem oscilado entre R$ 3 milhões e R$ 4 milhões de 2019 até 2022.  

No ano de 2023 a captação média foi impactada pela entrada de recursos da embrapii e ficou em R$ 7,3 milhões. 

Caso não houvesse a entrada desses recursos, a média diminuiria para R$ 1,5 milhões, ou seja, será o pior desem-

penho desde o início do programa. 
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No primeiro semestre de 2023, 22 (vinte e duas) instituições aportaram o montante de R$ 43,98 milhões, sendo que 

90% desse valor se refere ao aporte feito pela Embrapii e pela Honda Automóveis do Brasil. 

CAPTAÇÃO POR EMPRESA - (1o. Semestre 2023)   

EMPRESA VALOR Acumulado % 

EMBRAPII - ROTA 2030 PROJETOS 35.190.123,84 35.190.123,84 80% 

HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTD 3.969.326,54 39.159.450,38 89% 

RENAULT DO BRASIL SA 1.138.720,73 40.298.171,11 92% 

ROBERT BOSCH LTDA 1.022.454,82 41.320.625,93 94% 

CUMMINS BRASIL LTDA 943.608,30 42.264.234,23 96% 

ZF AUTOMOTIVE BRASIL LTDA 453.448,76 42.717.682,99 97% 

LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE 227.565,17 42.945.248,16 98% 

TOYOTA BOSHOKU DO BRASIL LTDA 223.458,50 43.168.706,66 98% 

VOLKSWAGEN TRUCK E BUS IND E C 183.349,26 43.352.055,92 99% 

SMP AUTOMOTIVE PROD AUTOM DO 101.737,28 43.453.793,20 99% 

ELDOR BR COMP AUT IND COM LTDA 86.284,87 43.540.078,07 99% 

MAHLE COMPRESSORES DO BRASIL L 82.222,42 43.622.300,49 99% 

FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL 81.709,98 43.704.010,47 99% 

MAHLE BEHR GERENC TERMICO BRA 77.648,85 43.781.659,32 100% 

COSMA DO BRASIL PRODUTOS E SER 50.984,92 43.832.644,24 100% 

MAGNA DO BRASIL PRODUTOS E SER 49.913,82 43.882.558,06 100% 

THERMO STAR EQUIPAMENTOS LTDA 47.387,57 43.929.945,63 100% 

UFI FILTERS DO BRASIL IND E CO 27.005,61 43.956.951,24 100% 

R$10.019,70 

R$49.612,69 R$51.525,89 

R$37.593,90 

R$43.982,34 

R$3.339,90 

R$4.134,39 
R$4.293,82 

R$3.132,82 

R$7.330,39 

 R$-

 R$10.000,00

 R$20.000,00

 R$30.000,00

 R$40.000,00

 R$50.000,00

 R$60.000,00

 R$-

 R$1.000,00

 R$2.000,00

 R$3.000,00

 R$4.000,00

 R$5.000,00

 R$6.000,00

 R$7.000,00

 R$8.000,00

2019 2020 2021 2022 2023

Coptação Anual X Captação Média Mensal

Captação Anual Captação média mensal
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ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTDA 16.493,13 43.973.444,37 100% 

MAHLE METAL LEVE S A 5.939,96 43.979.384,33 100% 

FMM PERNAMBUCO COMPONENTES AUT 1.552,42 43.980.936,75 100% 

CUMMINS FILTROS LTDA 1.404,61 43.982.341,36 100% 
TOTAL 43.982.341 

Desde o início do Programa (setembro de 2019), 68 (sessenta e oito) empresas já aportaram recursos do Finep 2030, 

sendo que 25 delas realizaram aportes superiores a R$ 500 mil (desde setembro de 2019).  

Além disso no quadro abaixo é possível observar que 90% dos recursos aportados no programa da Finep, foram 

realizados por 11 instituições. 

CAPTAÇÃO POR EMPRESA - (de Set/2019 a Jun/2023)   

EMPRESAS VALOR ACUMULADO % 

HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTD 61.236.859 61.236.859 32% 

EMBRAPII - ROTA 2030 PROJETOS 35.190.124 96.426.982 50% 

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA 25.174.504 121.601.486 63% 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA 15.903.465 137.504.952 71% 

CUMMINS BRASIL LTDA 8.435.230 145.940.181 76% 

ZF DO BRASIL LTDA 5.495.388 151.435.569 79% 

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 5.486.363 156.921.932 81% 

RENAULT DO BRASIL SA 5.381.757 162.303.690 84% 

ROBERT BOSCH LTDA 5.012.641 167.316.331 87% 

MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA 3.554.867 170.871.198 89% 

LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE 3.342.772 174.213.969 90% 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA 1.351.407 175.565.377 91% 

LIEBHERR BRASIL I C M E EIREL 1.343.571 176.908.948 92% 

SMP AUTOMOTIVE PROD AUTOM DO 1.157.259 178.066.207 92% 

MAHLE COMPRESSORES DO BRASIL L 1.106.625 179.172.832 93% 

MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E 1.084.866 180.257.698 94% 

MAHLE METAL LEVE S A 937.820 181.195.518 94% 

JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IND. E COM. VEICULOS  830.145 182.025.662 94% 

JTEKT AUTOMOTIVA BRASIL LTDA 813.151 182.838.814 95% 

FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL 794.880 183.633.694 95% 

MAHLE BEHR GERENC TERMICO BRA 707.097 184.340.791 96% 

MAGNETI MARELLI SIST AUTOMOTIVOS IND E COM. 685.672 185.026.463 96% 

ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTDA 658.597 185.685.061 96% 

PEUGEOT CITROEN DO BR AUT LTDA 542.885 186.227.946 97% 

CONTINENTAL BRASIL IND AUTOMOT 533.406 186.761.351 97% 

Outras 5.973.166 192.734.518 100% 
TOTAL 192.734.518 
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6. Rendimentos gerados no período e acumulados, segmentados por ano 

Os rendimentos Brutos apurados sobre os valores que permaneceram na conta corrente do programa no primeiro 

semestre de 2023 foi na ordem de R$ 5,9 milhões. Subtraindo o valor de Imposto de renda, o valor do rendimento 

líquido foi de R$ 4,8 milhões. 

Rendimentos Brutos Apurados  
Finep 2030 

  (1o. Semestre 2023)  

Mês Rendimento Acumulado 

jan/23 826.930,47 826.930,47 

fev/23 745.804,89 1.572.735,36 

mar/23 934.018,36 2.506.753,72 

abr/23 825.130,76 3.331.884,48 

mai/23 1.246.191,14 4.578.075,62 

jun/23 1.340.369,60 5.918.445,22 

 

No acumulado, o rendimento líquido apurado na conta do programa é de R$ 14,6 milhões até junho de 2023. 

Rendimentos Apurados Finep 2030 
(Acumulados set 2019 - jun 2023) 

PERÍ-
ODO 

RENDIMENTO 
BRUTO IRRF RENDIMENTO 

LIQUIDO ACUMULADO 

2019 56.921,36 5.147,16 51.774,20 51.774,20 
2020 1.456.080,79 265.693,01 1.190.387,78 1.242.161,98 
2021 1.950.455,81 299.084,06 1.651.371,75 2.893.533,73 
2022 8.613.953,10 1.668.194,56 6.945.758,54 9.839.292,27 
2023 5.918.445,22 1.105.997,44 4.812.447,78 14.651.740,05 
Total 17.995.856,28 3.344.116,23 14.651.740,05   

 

 

7. Subprograma Finep 2030 Empresarial 

7.1. Evolução dos indicadores, respeitando-se a periodicidade de cada um 

O quadro de indicadores de monitoramento encontra-se no Anexo I. 

7.2.  Evolução física e financeira do objeto da contratação 

O subprograma Finep 2030 Empresarial teve autorizado, pelo Conselho Gestor do Rota 2030, o aumento de seu limite 

de execução de recursos, passando de R$ 90 milhões para R$ 125 milhões, o que permitiu a retomada da contratação, 

de 16 operações anteriormente aprovadas pela Diretoria Executiva da Finep, no valor solicitado de R$ R$ 
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40.689.971,71. Com o início das contratações destas novas operações, até o dia 30/06/2023 encontravam-se contra-

tadas R$ 101,5 milhões, com as demais em fase final deste processo. 

Em termos de liberações de recursos, foram desembolsados R$ 84.037.330,62 até 30 de junho de 2023, correspon-

dendo a 121 parcelas liberadas em 43 projetos, e representando 80,4% dos recursos contratados. 

Na tabela abaixo encontra-se a lista de operações contratadas: 

  
RELAÇÃO DE CONTRATOS DO FINEP 2030 (até 30/06/2023) 

              

  Beneficiária 
(Proponente) CNPJ Contrato Projeto Data 

Assinatura 
Valor 

 Contrato (R$) 

  Finep 2030 
Empresarial           

1 
PONFAC S/A 02.041.190/0001-10 13.21.0024.00 Sistema Robotizado Flexível de Inspeção Fi-

nal para Indústria Automotiva 04/03/21 2.639.545,20 

2 

UFI FILTERS DO 
BRASIL - IND. E 
COM. LTDA 

24.659.918/0001-05 13.21.0031.00 

Desenvolvimento de Elemento filtrante e 
filtro de ar com alta eficiência antimicrobi-
ana e fibras de carbono ativado e nanopar-
tículas de prata/cobre 

19/03/21 2.573.050,00 

3 

ALKIMAT TECNO-
LOGIA LTDA 09.579.403/0001-01 13.21.0037.00 

Manufatura Aditiva de Materiais (MAM) com 
alta produtividade: inovação nacional de 
equipamento e processo com foco em apli-
cações automotivas 

19/03/21 2.988.046,00 

4 
FUELTECH LTDA 05.704.744/0001-00 13.21.0039.00 

Unidade de gerenciamento e controle ele-
trônico para veículos a combustão, híbridos 
e elétricos - VCU (Vehicle Control Unit) 

24/03/21 2.149.636,84 

5 

HIDROVER EQUI-
PAMENTOS HI-
DRÁULICOS LTDA 

88.818.125/0001-74 13.21.0041.00 
Estação de Testes e enchimento de cilin-
dros com sistema de visão robotizado, ati-
vação por códigos e inteligência artificial 

24/03/21 786.636,52 

6 

AUTAZA TECNO-
LOGIA SA 24.595.008/0001-06 13.21.0051.00 Pintura automotiva inspecionada usando 

tecnologias 4.0 26/04/21 2.312.960,00 

7 

ACENO DIGITAL 
TECNOLOGIA EM 
SISTEMAS LTDA. 

05.328.246/0001-00 13.21.0058.00 

Plataforma em nuvem e dispositivos inteli-
gentes sem fio para comunicação e gestão 
de processos, geolocalização indoor e sen-
soriamento na indústria 4.0 

06/05/21 1.368.128,00 

8 

SINALSUL INDÚS-
TRIA DE AUTO PE-
ÇAS LTDA 

90.097.791/0001-02 13.21.0055.00 Nova linha de componentes para segurança 
veicular de veículos pesados 07/05/21 2.536.836,10 

9 

ZEN S.A INDÚS-
TRIA METALÚR-
GICA 

57.006.264/0001-70 13.21.0045.00 
Inovação no projeto e fabricação de com-
ponentes para tensores utilizando materiais 
compósitos autolubrificantes 

07/05/21 930.334,32 

10 

IMOBRAS INDÚS-
TRIA DE MOTO-
RES ELÉTRICOS 
LTDA 

04.333.355/0001-53 13.21.0057.00 
Desenvolvimento de compósito a base de 
Grafeno para uso em escovas para motores 
elétricos e correntes contínuas 

11/05/21 2.097.409,68 

11 

AKAER ENGENHA-
RIA S/A. 

65.047.250/0001-22 13.21.0070.00 Bateria modular com células de lítio enxo-
fre para eletrificação veicular 

14/05/21 2.941.694,00 

12 

IMOBRAS INDÚS-
TRIA DE MOTO-
RES ELÉTRICOS 
LTDA 

04.333.355/0001-53 13.21.0071.00 Unidade de tração elétrica para AGVs 14/05/21 2.539.378,00 
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13 

PARANOA INDUS-
TRIA DE BORRA-
CHA LTDA 

01.642.931/0001-56 13.21.0069.00 

Processo 4.0 combinando conectividade in-
dustrial e IA  para produção eficiente de re-
vestimento termo acústico em TPO para 
veículos comerciais leves 

17/05/21 1.456.825,90 

14 

MACROSUL IN-
DUSTRIA E CO-
MERCIO DE PARA-
FUSOS LTDA 

88.572.755/0001-01 13.21.0075.00 

Smart Supply Chain 4.0 para industrializa-
ção de fixadores automobilísticos com uso 
de AMRs e integração ciber-física para fluxo 
operacional autônomo 

19/05/21 2.532.000,00 

15 

INOVA SISTEMAS 
ELETRÔNICOS 
LTDA 

01.842.082/0001-84 13.21.0076.00 
Modulo de automação Veicular com inte-
gração IOT com foco em segurança veicu-
lar e acessibilidade 

26/05/21 2.807.244,48 

16 

TUZZI SISTEMAS 
AUTOMOTIVOS 
LTDA 

51.474.716/0001-61 13.21.0079.00 

Novo Processo de austêmpera de ligas me-
tálicas visando a produção de sistemas de 
acoplamento para tratores do tipo barra de 
tração 

09/06/21 3.000.000,00 

17 

POWERMIG AUTO-
MAÇÃO E SOLDA-
GEM LTDA 

08.380.295/0001-80 13.21.0085.00 

Processo de soldagem de tecnologia dupla, 
com aumento de velocidade de processo e 
da produtividade - DAS (Dual Speed Wel-
ding) 

18/06/21 2.977.660,27 

18 

SELCO TECNOLO-
GIA E INDÚSTRIA 
LTDA. 

53.902.607/0001-23 13.21.0083.00 

Inovação por tecnologias 4.0 no processo 
produtivo de atuadores no comando de vál-
vulas para veículos visando maior produtivi-
dade e competitividade 

21/06/21 2.968.682,21 

19 

WEG EQUIPAMEN-
TOS ELÉTRICOS 
S.A. 

07.175.725/0001-60 13.21.0088.00 

Desenvolvimento de compósitos estruturais 
para elevar a densidade e potência do mo-
tor elétrico e viabilizar a utilização em veí-
culos elétricos 

25/06/21 2.965.287,20 

20 

RUDOLPH USINA-
DOS S.A 02.839.894/0001-33 13.21.0089.00 

Desenvolvimento de processo Inovador de 
gestão industrial e integração com a cadeia 
de valor a partir dos paradigmas da manu-
fatura avançada 

01/07/21 2.343.721,76 

21 

PICCIN MÁQUINAS 
AGRÍCOLAS LTDA 

59.600.510/0001-42 13.21.0092.00 Distribuidor de fertilizantes e corretivos 
Master elétrico 

02/07/21 2.999.599,52 

22 

DENSO DO BRASIL 
LTDA 43.375.930/0001-32 13.21.0087.00 

Visão computacional e inteligência artificial 
em processos de manufatura: Controle de 
qualidade e rastreabilidade em uma célula 
produtiva 

02/07/21 1.680.230,52 

23 

MARCOPOLO S/A - 
UNIDADE ANA 
RECH 

88.611.835/0001-29 13.21.0090.00 Desenvolvimento de novos poliuretanos de 
alto desempenho 05/07/21 2.128.312,00 

24 

SULBRAS MOLDES 
E PLÁSTICOS 
LTDA. 

89.729.867/0001-96 13.21.0093.00 Desenvolvimento de materiais avançados 
para utilização no setor automotivo 12/07/21 2.963.693,44 

25 

IOCHPE-MAXION 
S/A 

61.156.113/0001-75 13.21.0100.00 
Gêmeos digitais para rodas em alumínio 
com incorporação de Big Data, IA, ML, IoT 
e simulações de processo e produto 

15/07/21 2.978.316,00 

26 

ENGRECON S.A. 60.554.219/0001-64 13.21.0098.00 

Inovação na fabricação de engrenagens 
automotivas para aumento da produtivi-
dade e maior competitividade através de 
conceitos de manufatura avançada. 

20/07/21 2.983.647,90 

27 

ROBERT BOSCH 
LIMITADA 45.990.181/0001-89 13.21.0103.00 

Desenvolvimento de validação do pino do 
tucho do sistema de injeção de diesel em 
material autolubrificante 

22/07/21 1.681.307,76 

28 

ROBERT BOSCH 
LIMITADA 45.990.181/0001-89 13.21.0104.00 

Desenvolvimento de indústria 4.0 na cadeia 
de fornecedores da Bosch 22/07/21 1.689.963,99 

29 

ZEN S.A INDÚS-
TRIA METALÚR-
GICA 

57.006.264/0001-70 13.21.0099.00 

Inovação no processo de conformação de 
engrenagens para uso em sistemas Start-
Stop visando a redução de emissões at-
mosféricas de veículos automotores 

23/07/21 2.963.086,54 

30 
CEBI BRASIL LTDA 03.171.093/0001-05 13.21.0108.00 

Desenvolvimento pioneiro de sistema de 
tratamento de areste. 24/08/21 791.115,47 
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31 

SCHULZ SA 84.693.183/0001-68 13.21.0109.00 

Automação dos processos de pintura e co-
locação dos núcleos de areia, rastreabili-
dade e inspeção no processo de fabricação 
de peças automotivas em ferro 

03/09/21 2.900.009,61 

32 

SCHULZ SA 84.693.183/0001-68 13.21.0102.00 

Tecnologia de remoção de partículas resi-
duais provenientes dos processos de fabri-
cação das peças automotivas com requisi-
tos de sujidade-cleaness 

03/09/21 3.000.000,00 

33 

INDAB INDÚSTRIA 
METALÚRGICA 
LTDA 

44.094.894/0001-00 13.21.0134.00 

Inovação na fabricação de peças estampa-
das automotivas para aumento da produti-
vidade e maior competitividade por concei-
tos de transformação digital 

20/09/21 2.997.633,53 

34 

WEG DRIVES & 
CONTROLS - AU-
TOMAÇÃO LTDA 

14.309.992/0001-48 13.21.0136.00 
Modulo de células de bateria de lítio certifi-
cado para Thermal Runaway para veículos 
elétricos 

30/09/21 1.026.880,46 

35 

FALKER AUTOMA-
ÇÃO AGRÍCOLA 
LTDA EPP 

07.736.144/0001-50 13.21.0139.00 Plataforma para agricultura de precisão 04/10/21 2.041.100,00 

36 

SUBITER TECNO-
LOGIA LTDA 

32.908.627/0001-31 13.21.0140.00 Sistema de inspeção para solda multiespec-
tral 

04/10/21 2.796.300,00 

37 

SUPPLIER- INDUS-
TRIA E COMÉRCIO 
DE ELETROELE-
TRÔNICOS LTDA 

07.047.349/0001-28 13.21.0141.00 Pulverizador elétrico para agricultura fami-
liar 08/10/21 2.959.790,40 

38 

AVL SOUTH AME-
RICA LTDA 03.883.390/0001-83 13.21.0145.00 

Sistema de aquecimento catalítico veicular 
12 volts para motores de combustão in-
terna nos limites de emissões do PRO-
CONVE L8 (Resolução 492 - CONAMA) 

10/12/21 1.466.850,00 

39 
HAHNTEL LTDA 01.533.865/0001-86 13.22.0489.00 

Desenvolvimento inovador de robô autô-
nomo móvel para indústria automobilística 16/11/22 1.273.450,00 

40 

HANNA INDÚS-
TRIA MECÂNICA 
LTDA 

60.616.869/0001-97 13.23.0229.00 

Desenvolvimento pioneiro de sistema de 
tratamento de arestas de ferramenta de 
alta precisão do setor automotivo para au-
mento de performance e validade 

19/06/23 2.669.265,24 

41 

INDÚSTRIA DE IM-
PLEMENTOS AGRÍ-
COLAS VENCE 
TUDO IMP. E EXP. 
LTDA 

92.544.196/0001-01 13.23.0214.00 

Sistema inteligente de detecção de sobre-
posição de semeadura e desligamento indi-
vidual de linhas para aplicação híbrida em 
equipamentos agrícolas 

16/06/23 2.576.275,96 

42 

INRODA INDÚS-
TRIA DE ROÇA-
DEIRAS DESBRA-
VADOR AVARÉ 
LTDA 

45.931.904/0001-79 13.23.0247.00 Colheitadeira de mandioca motorizada 22/06/23 2.991.937,80 

43 

EQ TECH EQUIPA-
MENTOS LTDA 97.396.824/0001-64 13.23.0246.00 

Sistema híbrido de geração de energia com 
interface IoT visando a redução no con-
sumo de combustível 

26/06/23 2.995.655,82 

 

Total Contratos Finep 2030 Em-
presarial       101.469.498,44 

 

 

7.3.  Editais e chamadas lançados no período 

Não houve, no período, lançamento de novas chamadas à apresentação de projetos, uma vez que o limite de execução 

de recursos encontrava-se atingido. 
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7.4.  Eventos de divulgação do programa realizados no período 

A Finep participou presencialmente dos seguintes eventos, nos quais foram apresentados os resultados e perspectivas 

futuras do Finep 2030 Empresarial: 

 4º Encontro da Indústria de Autopeças, organizado pelo SINDIPEÇAS – São Paulo (SP) – 24/04/2023. 

 AUTOMEC 2023 – São Paulo – SP – 25/04/2023. 

 ENACOOP (Encontro Nacional das Coordenadoras do Programa ROTA 2030) - Instituto Senai de Tecnologia de 

São Caetano do Sul (SP) – 22/06/2023.  

 Innovation Week Volkswagen Truck and Bus – Porto Real (RJ), 28 e 29/06/2023. 

Além destes eventos somam-se as participações da Finep, de forma remota: 

 Reuniões do Conselho Consultivo do Inova Sindipeças. 

 Reunião do Comitê Executivo do MiBi – Made In Brasil Ilimitado, dedicado à Apresentação dos Programas de 

Fomento à Indústria Moderna Nacional. 

 Reuniões dos Grupos Temáticos 3 e 4, da Câmara Brasileira da Indústria 4.0. 

 

7.5.  Parcerias realizadas com terceiros no período 

Não houve realização de parcerias com terceiros, no período. 

 

7.6.  Situação dos projetos em andamento 

Dentre os 45 projetos que tiveram liberações de parcelas, 20 tiveram seus valores integralmente desembolsados, e 4 

projetos tiveram sua execução concluída, com aprovação de seus relatórios técnicos finais.   

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

8. Subprograma Finep 2030 Rede de ICTs 

8.1.  Evolução dos indicadores, respeitando-se a periodicidade de cada um 
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O quadro com os indicadores de monitoramento do Finep 2030 Rede de ICTs está demonstrado no anexo I.  

Informamos que no ano 4 (2023) temos apenas um edital que ainda não se encerrou (fecha em 31 de agosto) e por 

isso a coluna com os valores do realizado no ano 4 do quadro de indicadores de monitoramento (no anexo 1) não foi 

preenchida pois ainda não temos dados. 
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8.2. Evolução física e financeira do objeto da contratação 

 

8.3. Editais e chamadas lançados no período 

No primeiro semestre de 2023, foi lançado o quinto ciclo do programa FINEP 2030 Rede de ICTs, com o objetivo de 

selecionar propostas em nível nacional para o estímulo, orientação e promoção da criação de rede de ICTs, que 

possam atuar nos segmentos de segurança veicular, proteção ao meio ambiente, eficiência energética e qualidade de 

veículos automotores terrestres e autopeças. As ações deverão estar alinhadas com os desafios da indústria e o 

desenvolvimento das novas tecnologias de manufatura avançada. As redes de ICTs deverão atuar desde a otimização 

das condições de produção existentes (aprimorando a qualidade dos produtos, contribuindo para competitividade e 

introduzindo na empresa a cultura da inovação), até o desenvolvimento de novos produtos (garantindo o posiciona-

mento adequado das empresas no mercado e o seu crescimento), respeitadas as linhas de atuação e áreas temáticas.  

Foram alterados neste ciclo 5, os valores limites para os projetos, sendo estabelecidos para o limite inferior R$ 

2.000.000,00 e para limite superior R$ 4.000.000,00. 

No âmbito deste ciclo 5 serão concedidos recursos até o limite R$ 20.000.000,00. 

O prazo para recebimento das propostas se encerra em 31 de agosto de 2023. 

8.4. Eventos de divulgação do programa realizados no período 

Foram realizados eventos de divulgação do ciclo 5 na unidade da Volkswagem em Resende, no mês de junho de 

2023, bem como inserções em mídias sociais. 

8.5. Parcerias realizadas com terceiros no período 

Não se aplica. 
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8.6.  Situação dos projetos em andamento 

Já foram contratados 88% dos projetos aprovados em todos os ciclos, isto é, 14 projetos, totalizando aproximada-

mente R$ 24,3 MM. Deste total de recursos já foram liberados, aproximadamente 65,5% dos recursos, isto é, R$ 17,2 

MM.  

De forma global, os projetos apresentam em média 54% de realização. 

Na tabela abaixo encontra-se a lista de operações contratadas: 

 
RELAÇÃO DE CONTRATOS DO FINEP 2030 (até 30/06/2023) 

              

  Beneficiária  
(Proponente) CNPJ Contrato Projeto 

Data 
 Assinatura  

Valor  
Contrato (R$) 

  Finep 2030 Rede ICTs           

1 

FUNDAÇÃO DE APOIO UNI-
VERSITÁRIO 21.238.738/0001-61 01.21.0144.00 

Sistema de transporte público com veí-
culos elétricos - Inteligência Artificial 
no Gerenciamento e Controle da Ener-
gia Elétrica. 

03/12/21 1.864.840,02 

2 

INSTITUTO DE INOVAÇÕES 
FOTÔNICAS 08.065.528/0001-50 01.21.0137.00 

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 
em armazenadores e geradores de 
energia embarcados para o segmento 
veicular elétrico e híbrido 

10/12/21 1.993.160,00 

3 

FUNDAÇÃO DE DESENVOL-
VIMENTO DA UNICAMP 49.607.336/0001-06 01.21.0119.00 

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 
em armazenadores e geradores de 
energia embarcados para o segmento 
veicular elétrico e híbrido 

16/12/21 1.999.146,44 

4 

FUND DE APOIO À EDU, 
PESQ. DESENV CIENT TEC 
UNIV TECNOLÓGICA FED 
PARANÁ 

02.032.297/0001-00 01.22.0235.00 
Rede de Pesquisa e Desenvolvimento 
em Tecnologias de Manufatura Aditiva 
para o Setor Automotivo 

26/04/22 1.864.151,00 

5 

FUNDAÇÃO DE APOIO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO SUL 

74.704.008/0001-75 01.22.0210.00 

Centro de Inovação em compósitos de 
matriz cimentícia de alto desempenho 
para o fortalecimento da cadeia de 
ferramental da indústria de autopeças. 

13/06/22 1.786.444,63 

6 

FUNDAÇÃO DE APOIO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO SUL 

74.704.008/0001-75 01.22.0302.00 

Centro de Pesquisa e Inovação em 
Eletroquímica e Materiais Avançados 
Especializado em Acumuladores de 
Energia para Aplicação Automotiva 

25/07/22 1.829.967,37 

7 
FUNDAÇÃO DE DESENVOL-
VIMENTO DA UNICAMP 49.607.336/0001-06 01.22.0245.00 

Desenvolvimento de Sistemas Inteli-
gentes para Semeadora Autopropelida 03/11/22 1.872.734,36 

8 

FUNDAÇÃO DE APOIO AO 
DESENV DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE PERNAMBUCO 

11.735.586/0001-59 01.22.0157.00 
Projeto de Desenvolvimento de Fun-
ções para Manutenção Preditiva de 
Componentes Veiculares 

09/11/22 1.325.702,60 

9 

INSTITUTO MAUÁ DE TEC-
NOLOGIA 60.749.736/0001-99 01.22.0262.00 

Produtos Inteligentes Rastreáveis e In-
teroperabilidade na Cadeia de Forne-
cedores da Indústria Automotiva com 
aplicação a pneus sensorizados - Pneu 
IoT 

09/11/22 1.812.845,47 

10 

SOCIEDADE MINEIRA DE 
CULTURA 

17.178.195/0001-67 01.22.0207.00 

Desenvolvimento de arquitetura de veícu-
los autônomos (ADAS) por meio de visão 
computacional utilizando simulador de di-
nâmica veicular 

24/11/22 1.999.200,00 

11 

ASSOCIAÇÃO BENEFICI-
ENTE DA INDÚSTRIA CAR-
BONÍFERA DE SANTA CATA-
RINA 

83.649.830/0001-71 01.23.0048.00 
Eletrificação de Trator para Agricultura 
Familiar 19/04/23 1.293.000,00 

12 

SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM INDUS-
TRIAL - SENAI 

03.776.284/0001-09 01.23.0103.00 
Novos Compósitos a Partir do Uso de 
Fibras e Nanofibras Celulósicas para 
Aplicação Interna em Veículos 

23/05/23 933.126,88 
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13 

FUNDAÇÃO DE APOIO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO SUL 

74.704.008/0001-75 01.23.0118.00 
Soluções de propulsão a hidrogênio 
para motores de combustão interna de 
máquinas agrícolas 

01/06/23 1.999.399,44 

14 

SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM INDUS-
TRIAL - SENAI 

03.776.284/0001-09 01.23.0102.00 
Desenvolvimento técnico para tubos 
de ar-condicionado para previsão de 
vida à fadiga por vibração 

26/06/23 1.738.968,35 

 
Total Contratos Finep 2030 Rede de ICTs       24.312.686,56 

 
 
 

9. Ações Previstas para o próximo período 
 

 Lançamento de outro ciclo, o ciclo 6, para o primeiro semestre de 2024, sem a definição até o momento dos 

valores disponíveis para tal ciclo. 

 Reabertura da Chamada para apresentação de propostas, em fluxo contínuo, no Finep 2030 Empresarial, 

com a possibilidade de inclusão de novas linhas temáticas, entre elas tecnologias de conectividade veicular, 

e tecnologias de descarbonização. Em decorrência da reabertura desta chamada, prevê-se ações de fomento 

e de sua divulgação, de forma remota e presencial.   

 Entrega do Termo Referência Complementar excedente do 3º ano para submissão do Conselho Gestor do 

Rota 2030. 

 Encaminhamento de Proposta de exclusão do Finep 2030 Startup com o encaminhamento da minuta do 3º. 

Aditivo ao ACT e respectivo Termo de Referência. 

 contratação dos projetos aprovados pela Diretoria da Finep que aguardavam o aumento do limite do Finep 
2030 Empresarial. 
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- ANEXO I - 
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Realizado 
até ano 4

Linha de 
Base

Meta 
Total

Meta Ano 
1

Realizado 
Ano 1

Meta Ano 
2

Realizad
o Ano 2

Meta Ano 
3

Realizado 
Ano 3

Meta ano 4
Realizado 

Ano 4
Meta até 

ano 4
Realizado até 

ano 4

0 20 2 0 2 47 2 0 7 0             13                47 0 20 2 0 2 47 2 0 7 0 13 47

Linha de 
Base

Meta 
Total

Meta 
Ano 1

Realizado 
Ano 1

Meta 
Ano 2

Realizado 
Ano 2

Meta 
Ano 3

Realizado 
Ano 3

Meta 
ano 4

Realizado 
ano 4

Meta até 
ano 4

Realizado 
até ano 4

Linha de 
Base

Meta 
Total

Meta Ano 
1

Realizado 
Ano 1

Meta Ano 
2

Realizad
o Ano 2

Meta Ano 
3

Realizado 
Ano 3

Meta ano 4
Realizado 

Ano 4
Meta até 

ano 4
Realizado até 

ano 4

0 15 2 0 2 20 4 0 3 0             11                20 0 20 0 0 3 20 4 0 7 0 14 20

Linha de 
Base

Meta 
Total

Meta 
Ano 1

Realizado 
Ano 1

Meta 
Ano 2

Realizado 
Ano 2

Meta 
Ano 3

Realizado 
Ano 3

Meta 
ano 4

Realizado 
ano 4

Meta até 
ano 4

Realizado 
até ano 4

Linha de 
Base

Meta 
Total

Meta Ano 
1

Realizado 
Ano 1

Meta Ano 
2

Realizad
o Ano 2

Meta Ano 
3

Realizado 
Ano 3

Meta ano 4
Realizado 

Ano 4
Meta até 

ano 4
Realizado até 

ano 4

0 75% 60% 0% 60% 0% 60% 0% 70% 82% 70% 82% 0% 85% 75% 0% 75% 0% 80% 0% 80% 82% 80% 82%

INDICADOR DE RESULTADOINDICADOR DE ESFORÇO INDICADOR DE IMPACTO

Quantidade  e 
valor de 
projetos 

aprovados

Novos processos 
desenvolvidos

Novos processos 
desenvolvidos

Apoiar o 
desenvolvimen

to, por 
empresas 

brasileiras da 
cadeia 

automotiva, de 
produtos, 

processos e 
serviços 

inovadores, 
visando o 
apoio não 

reembolsável 
aos projetos 
considerados 
estratégicos 

pelo programa 
Rota 2030 – 
Mobilidade e 

Logística.

Apoio a pelo 
menos 30 

projetos de 
inovação 

tecnológica que 
proporcionem o 

aumento dos 
investimentos 
em pesquisa e 
incremento da 

produtividade da 
cadeia de 

fornecedores do 
setor 

automotivo, 
incluindo 
máquinas 
agrícolas e 
rodoviárias 

autopropulsadas, 
com automação 

de processos 
fabris, 

conectividade 
industrial e 
manufatura 
avançada, 

fortalecimento 
da cadeia de 

ferramental e 
moldes, aumento 

da segurança 
veicular, 

propulsão 
alternativa e 
produção de 

novas 
tecnologias 

relacionadas a 
biocombustíveis 

Quantidade e 
valor de 
projetos 

submetidos

Produtos e 
serviços 

lançados no 
mercado

Produtos e 
serviços 

lançados no 
mercado

Percentual de 
utilização do 
fundo Rota 

2030

Produtividade 
média nas 
empresas 
apoiadas

Tempo médio 
de análise das 

propostas

Novos protótipos 
desenvolvidos

Novos protótipos 
desenvolvidos

Produtividade 
média nas 
empresas 
apoiadas

Solicitações de 
propriedade 
intelectual

Solicitações de 
propriedade 
intelectual

Parcerias das 
empresas com as 

ICTs

Parcerias das 
empresas com as 

ICTs

Projetos com 
manufatura 

avançada

Projetos com 
manufatura 

avançada

Efetividade Global 
de um 

Equipamento (“OEE 
- Overall 

Equipment 

Efetividade Global 
de um 

Equipamento (“OEE 
- Overall 

Equipment 

III - Evolução dos indicadores – Finep 2030 Empresarial:Evolução dos indicadores – Finep 2030 Empresarial:



OBJETIVO

Linha de 
Base

Meta 
Total

Meta Ano 
1

Realizado 
Ano 1

Meta Ano 
2

Realizado 
Ano 2

Meta Ano 3
Realizado 

Ano 3
Meta ano 

4
Realizado 

ano 4
Meta até 

ano 4
Realizado 
até ano 4

Linha de 
Base

Meta 
Total

Meta 
Ano 1

Realizado 
Ano 1

Meta 
Ano 2

Realizado 
Ano 2

Meta Ano 
3

Realizado 
Ano 3

Meta ano 
4

Realizado 
ano 4

Meta até 
ano 4

Realizado até 
ano 4

Linha de 
Base

Meta 
Total

Meta 
Ano 1

Realizado 
Ano 1

Meta 
Ano 2

Realizado 
Ano 2

Meta Ano 
3

Realizado 
Ano 3

Meta ano 
4

Realizado ano 
4

Meta até 
ano 4

Realizado 
até ano 4

50 
projetos

6 0 7 16 8 14 14 35 30

R$ 90 MM R$ 12 MM 0 R$ 14 MM R$ 52,8 MM R$ 16 MM R$ 23,8 MM R$ 23 MM 65 76,6

Linha de 
Base

Meta 
Total

Meta Ano 
1

Realizado 
Ano 1

Meta Ano 
2

Realizado 
Ano 2

Meta Ano 3
Realizado 

Ano 3
Meta ano 

4
Realizado 

ano 4
Meta até 

ano 4
Realizado 
até ano 4

Linha de 
Base

Meta 
Total

Meta 
Ano 1

Realizado 
Ano 1

Meta 
Ano 2

Realizado 
Ano 2

Meta Ano 
3

Realizado 
Ano 3

Meta ano 
4

Realizado 
ano 4

Meta até 
ano 4

Realizado até 
ano 4

Linha de 
Base

Meta 
Total

Meta 
Ano 1

Realizado 
Ano 1

Meta 
Ano 2

Realizado 
Ano 2

Meta Ano 
3

Realizado 
Ano 3

Meta ano 
4

Realizado ano 
4

Meta até 
ano 4

Realizado 
até ano 4

28 
Projetos

3 0 4 11 4 6 8 19 17

R$ 55 MM R$ 6 MM 0 R$ 8 MM R$ 19,2 MM R$ 8 MM R$9,8 MM R$ 16 MM 38 19,2

Linha de 
Base

Meta 
Total

Meta Ano 
1

Realizado 
Ano 1

Meta Ano 
2

Realizado 
Ano 2

Meta Ano 3
Realizado 

Ano 3
Meta ano 

4
Realizado 

ano 4
Meta até 

ano 4
Realizado 
até ano 4

Linha de 
Base

Meta 
Total

Meta 
Ano 1

Realizado 
Ano 1

Meta 
Ano 2

Realizado 
Ano 2

Meta Ano 
3

Realizado 
Ano 3

Meta ano 
4

Realizado 
ano 4

Meta até 
ano 4

Realizado até 
ano 4

Linha de 
Base

Meta 
Total

Meta 
Ano 1

Realizado 
Ano 1

Meta 
Ano 2

Realizado 
Ano 2

Meta Ano 
3

Realizado 
Ano 3

Meta ano 
4

Realizado ano 
4

Meta até 
ano 4

Realizado 
até ano 4

Linha de 
Base

Meta
Meta 
Ano 1

Realizado 
Ano 1

Meta 
Ano 2

Realizado 
Ano 2

Meta Ano 
3

Realizado 
Ano 3

Meta ano 
4

Realizado 
ano 4

Meta até 
ano 4

Realizado até 
ano 4

Meta ano 
4

Realizado ano 
4

Meta até 
ano 4

Realizado 
até ano 4

0 70% 10% 0% 15% 0% 15% 15% 55% 0%

INDICADOR DE RESULTADOINDICADOR DE ESFORÇO

1 0 1

1 0

2 0

0

Novos produtos e 
serviços lançados 
no mercado

155% 73%

INDICADOR DE IMPACTO

8 0 0

Solicitações de 
propriedade 
intelectual

102 0

Criação de Rede de 
ICTs, a exemplo do 

SIBRATEC, que 
possam atuar nos 

segmentos de 
segurança 

veicular, proteção 
ao meio ambiente, 

eficiência 
energética e 
qualidade de 

automóveis, de 
caminhões, de 

ônibus, de chassis 
com motor e de 

autopeças.

0 0 15 5

0

0

Solução de 
desafios/ 
gargalos por 
ciclo do 
Programa 
Finep 2030 
ICTs

Artigos 
publicados

Novos processos 
desenvolvidos

0

Percentual de 
utilização dos 
recursos do 
Programa Finep 
2030 alocados 
no 
subprograma 
ICTs

Quantidade e 
valor de 
projetos 
aprovados (sem 
inclusão de 
valores de 
bolsas)

Parcerias 
estabelecidas 
entre ICT´s e 
empresas

Quantidade e 
valor de 
projetos 
submetidos 
(sem inclusão 
de valores de 
bolsas)

Parcerias 
estabelecidas 
entre ICT´s

100% 15% 0% 17% 48% 23%20% 25%

0 12 0 51 0 1 2 2

02

0

0 0

00 0 3

2 4

2 3

2 2 4 4 010

6

5

6

5

0 2 0

1 0

1 0

1 0

Evolução dos indicadores – Finep 2030 Rede de ICTs:


